

Info

Nome progetto	Nome e Cognome	Data
Gestione Whitelist proxy	Carlo Pezzotti	13.12.2019

Lavoro svolto

Oggi ho verificato il gantt consuntivo e utilizzato nella docuementazione. Di seguito ho concluso la documentazione e l'ho stampata. Infine ho concluso il manuale di installazione di Ubutnu Server e Proxy Squid racchiudendoli entrambi in un file unico.

A fine lezione ho iniziato con la guida di utilizzo utente del prodotto finale. Sono più o meno a metà dell'opera.

Errori riscontrati

Nulla.

Lavor prossima lezione

Ultimare la guida e la presentazione.